
年度
令和６年度
令和７年度
令和８年度
月
3月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10月
11月
12月
１月
２月
３月
新有田市立病院建設工事
（本体工事）
病棟
建設工事
開院準備
令和９年３月新病院開院予定
ロータリー
ロータリ工事
立体駐車場
立体駐車場工事