

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年01月31日

計画の名称	安全・安心な都市公園整備の推進（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	令和04年度 ~ 令和04年度（1年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	有田市													
計画の目標	将来の改築・更新に係るコストの縮減や平準化を図ることを目的として公園施設長寿命化計画を更新し、安全・安心な都市公園の整備を推進する。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		6	A	6	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4当初	-	R4末
1	公園施設長寿命化計画を更新した公園の割合を0%から100%に増加させる。			
	公園施設長寿命化計画を更新した公園の割合 = 公園施設長寿命化計画を更新した公園 / 公園施設長寿命化計画の更新が必要な公園	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	有田市	直接	有田市	-	-	公園施設長寿命化計画策 定調査事業	公園施設長寿命化計画策定 7 公園	有田市	■					6	-	
												小計						6	
											合計						6		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
市で実施	令和 6 年 1 月
	公表の方法
	市のホームページ
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画を更新した公園の割合を 0 %から100%に増加させた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	
公園施設長寿命化計画に基づき維持管理を適切に実施する。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	