

追加・変更項目

番号	図面番号	変更前	変更後
意匠VE 検討案			
35			漆喰左官仕上げ(特殊) 20%の面積減を見込む
41	別紙-21	教室棟 東側テラス	面積減(東西幅縮める)
43	別紙-21	教室棟 内部建具	製作方法の減額検討