

逢井地区アクセス道路新設工事 質問回答書

経済建設部建設課

番号	質 問 内 容	回 答
	工期について 令和7年3月31日までとなっていますが工期変更は可能でしょうか。	工期設定については、年度内完成としています。ただし、発注者と受注者との協議事項とします。
	地質調査について 盛土材として不適當の場合は補強土壁の仕様変更もあるのですか。 上記の結果岩についても同様に考えられるのですか。	盛土材として不適當の場合は、発注者との協議とします。ただし、補強土壁自体の仕様変更は考えていません。
	現場及び仮置き場の交通誘導員配置について 設計書では、交通誘導警備員の明記がありませんが各1名配置が必要だと思いますが設計変更の対象でよろしいですか。	発注者と受注者との協議事項とします。
備考		