
（様式１） 有市教総Ｃ第1077号

令和５年１０月２日

文部科学大臣　殿

有田市長　望月　良男　

１． 施設整備計画の名称

有田市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和３年度～令和４年度（２年間）

 （担当）

 有田市教育委員会教育総務課

 住所：和歌山県有田市箕島50番地

 電話：0737－83－1111

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

有田市教育委員会教育総務課内において事後評価を行った。

施設整備計画の事業については、計画通り実施することができた。

令和５年９月



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

市内４中学校を統合する令和６年４月の開校に向け、計画通り柔剣道場等の中学校武道場整備を
完了することができた。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

有和中学校（Ⅰ期工事） （５） 35 中学校武道場（新築）柔・剣道場等 屋 Ｓ R3.8～R5.3 R4.3.31

有和中学校（Ⅱ期工事） （５） 35 中学校武道場（新築）柔・剣道場等 屋 Ｓ R3.8～R5.3 R5.2.28

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


